
Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 0,6 0,0 0,0 51,9 100,0

Continuité Prévu 4 200,0 0,0 77,3 144,0 153,2 2,4 229,3 0,0 4 659,8

Réel 8 833,4 0,0 440,2 880,0 2 768,1 56,9 444,9 0,0 12 486,6 168,0

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand total
Prévu 4 200,0 0,0 77,3 144,0 153,2 2,4 229,3 0,0 4 659,8

Réel 8 833,4 0,0 440,2 880,0 2 820,0 57,5 444,9 0,0 12 538,5 169,1

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

2013-2014 2014-2015

Crédits d'immobilisations 0,0 4,4 5 235,9

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 0,0 4,4

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 0,0 4,4

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 4,4

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 12 534,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 534,1

Total du financement (a+b) 0,0 12 538,5

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits détaillésDépenses non capitalisables 12 534,1

Dépenses d'amortissement 0,0 1 805,2 1 400,0

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 0,0 14 339,3

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez 
expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Forêts, Faune et Parcs (0052)

Type de l'organisme Ministère

Début d'exercice 
financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Michelle Plourde Fonction Analyste

Courriel michelle.plourde@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6266 Poste 3266

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Suzanne Masson Fonction Analyste

Courriel suzanne.masson@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6264 Poste 3719

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 0,6 0,0 0,0 51,9 100,0

Continuité Prévu 4 200,0 0,0 77,3 144,0 153,2 2,4 229,3 0,0 4 659,8

Réel 8 833,4 0,0 440,2 880,0 2 768,1 56,9 444,9 0,0 12 486,6 168,0

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand total
Prévu 4 200,0 0,0 77,3 144,0 153,2 2,4 229,3 0,0 4 659,8

Réel 8 833,4 0,0 440,2 880,0 2 820,0 57,5 444,9 0,0 12 538,5 169,1

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits 
d'immobilisations en RI

Gouvernement du Québec
2013-2014 2014-2015

Crédits d'immobilisations 0,0 4,4 5 235,9

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0
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Sous total - Gouvernement du Québec 0,0 4,4

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 0,0 4,4

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 4,4

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 12 534,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 534,1

Total du financement (a+b) 0,0 12 538,5

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI 
figurant aux crédits 

détaillésDépenses non capitalisables 12 534,1

Dépenses d'amortissement 0,0 1 805,2 1 400,0

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 0,0 14 339,3

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 51,9 0,6 0,0 0,0 51,9 100,0

Explication des 
écarts ou 

commentaires




Considérant la scission des ministères et l'arrivée du secteur de la Faune et des Parcs au MFFP, 
aucun budget n'avait été planifié encadrement.

143 de 500

F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 299,6 3,5 0,0 0,0 299,6 100,0

Sous-total Gestion

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 299,6 3,5 0,0 0,0 299,6 100,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %
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Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 77,3 144,0 153,2 2,4 19,3 0,0 249,8

Réel 1 127,3 0,0 50,5 101,0 262,6 3,1 27,8 0,0 1 468,2 487,8

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 193,7 2,3 0,0 0,0 193,7 100,0

Sous-total Applicatif

Prévu 0,0 0,0 77,3 144,0 153,2 2,4 19,3 0,0 249,8

Réel 1 127,3 0,0 50,5 101,0 456,3 5,4 27,8 0,0 1 661,9 565,3

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 2 012,2 48,0 8,0 0,0 2 020,2 20 102,0

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 104,2 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 100,0

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 -81,1

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0

Réel 7 706,1 0,0 285,5 571,0 0,0 0,0 371,2 0,0 8 362,8 99,1

Sous-total Infrastructure

Prévu 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 4 410,0

Réel 7 706,1 0,0 389,7 779,0 2 012,2 48,0 417,1 0,0 10 525,1 138,7

Total des activités de continuité

Prévu 4 200,0 0,0 77,3 144,0 153,2 2,4 229,3 0,0 4 659,8

Réel 8 833,4 0,0 440,2 880,0 2 768,1 56,9 444,9 0,0 12 486,6 168,0

Explication des 
écarts




Les écarts sont principalement expliqués par un ajustement de la répartition des dépenses entre le 
MERN et le MFFP, notamment au niveau des frais de télécommunications, et l'ajout de dépenses 

332 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 4 200,0 0,0 0,0 4 200,0

Réel 8 833,4 0,0 0,0 8 833,4

Veuillez identifier les 
fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




n/a

3 de 500

H. Commentaires

Commentaires
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OK Actions





Commentaires SCT





I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues 

No data found.

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer les écarts à l'onglet «Commentaires».
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires»

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 136,3 273,0 228,9 2,7 0,0 0,0 365,2 100,0

Continuité Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 3,9 0,0 1 744,9 3 490,0 1 936,0 22,6 1 886,9 0,0 5 571,7 100,0

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 12,5 0,0 866,2 1 731,2 999,1 12,4 1,7 0,0 1 879,5 100,0

Grand total Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 16,4 0,0 2 747,4 5 494,2 3 164,0 37,7 1 888,6 0,0 7 816,4 100,0

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2013-2014 2014-2015

Revenus autonomes 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 0,0 2 100,0

Régime d'emprunt 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 0,0 2 100,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 0,0 2 100,0 4 500,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 1 879,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 220,5

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 5 716,4

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 5 716,4

Total du financement (a+b) 0,0 7 816,4

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux COFDépenses non capitalisables 5 716,4

Dépenses d'amortissement 0,0 6 865,9 6 742,1

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 0,0 12 582,3

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet 
(Production)

Collecte 2015-
2016

Saisie fermée

Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : 
Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du 
territoire forestier (0776)

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer les écarts à l'onglet 
«Commentaires».
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer 
cet écart à l'onglet «Commentaires»

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Type de l'organisme Fonds spécial

Début d'exercice 
financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Michelle Plourde Fonction Analyste

Courriel michelle.plourde@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266 Poste 3266

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Suzanne Masson Fonction Analyste

Courriel suzanne.masson@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6288 Poste 3719

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 136,3 273,0 228,9 2,7 0,0 0,0 365,2 100,0

Continuité Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 3,9 0,0 1 744,9 3 490,0 1 936,0 22,6 1 886,9 0,0 5 571,7 100,0

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 12,5 0,0 866,2 1 731,2 999,1 12,4 1,7 0,0 1 879,5 100,0

Grand total
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 16,4 0,0 2 747,4 5 494,2 3 164,0 37,7 1 888,6 0,0 7 816,4 100,0

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2013-2014 2014-2015
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Revenus autonomes 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 0,0 2 100,0

Régime d'emprunt 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 0,0 2 100,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 0,0 2 100,0 4 500,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 1 879,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 220,5

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 5 716,4

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 5 716,4

Total du financement (a+b) 0,0 7 816,4

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI 
figurant aux COFDépenses non capitalisables 5 716,4

Dépenses d'amortissement 0,0 6 865,9 6 742,1

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 0,0 12 582,3

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 136,3 273,0 228,9 2,7 0,0 0,0 365,2 100,0

Explication des 
écarts ou 

commentaires




La dépense d'encadrement a été planifiée dans l'entité 0826 puisque l'entité 0776 n'était pas 
créée. L'écart réel est de 150,4 k$, causé par l'abolition du Bureau de projets du secteur des 
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F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 744,2 8,7 0,0 0,0 744,2 100,0

Sous-total Gestion

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 744,2 8,7 0,0 0,0 744,2 100,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens

Frais
connexes

Total Écart
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Applicatif

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 3,9 0,0 1 262,4 2 525,0 600,5 7,0 872,3 0,0 2 739,1 100,0

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 482,5 965,0 253,8 3,0 436,5 0,0 1 172,8 100,0

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sous-total Applicatif

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 3,9 0,0 1 744,9 3 490,0 854,3 10,0 1 308,8 0,0 3 911,9 100,0

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Infrastructure

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,4 0,0 0,0 35,0 100,0

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 3,0 0,0 0,0 260,0 100,0

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 0,5 578,1 0,0 620,6 100,0

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sous-total Infrastructure

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 337,5 3,9 578,1 0,0 915,6 100,0

Total des activités de continuité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 3,9 0,0 1 744,9 3 490,0 1 936,0 22,6 1 886,9 0,0 5 571,7 100,0

Explication des 
écarts




La dépense de continuité a été planifiée dans l'entité 0826 puisque l'entité 0776 n'était pas créée. 
L'écart réel est de 1 801,2 K$, et celui-ci est principalement causé par: 

410 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 16,4 0,0 0,0 16,4

Veuillez identifier les 
fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




N/A

3 de 500

H. Commentaires

Commentaires
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OK Actions





Commentaires SCT





I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues 

Nom
du projet

Situation
du projet

Phase Total prévu Total réel
Éléments

capitalisables

Site Internet du nouveau MFFP
Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 0,0 12,5 12,5

DendroDIF - Évolution phase III
Terminé en cours 
d'année

Implantation 0,0 30,5 30,5

Gestion intégrée de l'imagerie numérique 
(GIIN)

Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 0,0 269,7 269,7

Programmation de nouveaux modèles de 
croissance dans CAPSIS

Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 0,0 104,4 104,4

ESI 186 - Développement du site WEB du 
BMMB

Terminé en cours 
d'année

Implantation 0,0 103,5 103,5

ESI 161 - Produire les outils de mesurage et de 
gestion de la facturation - Phase II

Terminé en cours 
d'année

Rodage 0,0 188,6 188,6

GTR - Recevoir et prévalider le rapport 
d'activités techniques et financier

Terminé en cours 
d'année

Rodage 0,0 272,4 272,4

Migration de la solution OutilDICA 7MP en .net 
compatible aux produits ESRI ARCGIS v10.0

Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 0,0 109,1 109,1

DendroDIF - Évolution phase IV
Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 0,0 252,6 252,6

Amélioration de la plateforme HorizonCPF 
2014-2015

Terminé en cours 
d'année

Rodage 0,0 276,6 276,6

Évolution du site Web du BMMB - Phase IV
Réalisation du projet 
(En cours)

En cours 
d'autorisation

0,0 99,1 99,1

Diffusion de l'information géographique (STF) 
en consultation par un service Web

Réalisation du projet 
(En cours)

En cours 
d'autorisation

0,0 23,5 23,5

PRAN - Solution automatisée d'échange de 
données PRAN commerciales

Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 0,0 137,0 137,0

0,0 1 879,5 1 879,5

1 - 13 
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des ressources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

Continuité Prévu 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,7 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

Projets Prévu 0,0 0,0 767,3 1 305,0 312,5 4,1 102,7 0,0 550,0 0,0 1 732,5

Grand total Prévu 9 171,7 0,0 1 382,0 2 534,0 3 772,6 59,7 550,0 0,0 550,0 0,0 15 426,3

Explication des provisions et déductions 


Plusieurs analyses d'affaires sont en cours au Secteur de la faune, dont deux sont prévues être 
déposées au cours des prochains mois. Un budget a donc été provisionné pour démarrer la 

293 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

2015-2016

Crédits d'immobilisations 679,8 1 908,4

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 679,8

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 679,8

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 50,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 550,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 79,8

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 14 746,5

Dépenses non capitalisables liées à des projets 1 132,5

Dépenses non capitalisables liées à des activités 13 614,0

Total du financement (a+b) 15 426,3

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits détaillésDépenses non capitalisables 14 746,5

Dépenses d'amortissement 469,0 1 400,0

Total des dépenses figurant aux résultats 15 215,5

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à 
l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Forêts, Faune et Parcs (0052)

Type de l'organisme Ministère

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Michelle Plourde Fonction Analyste

Courriel michelle.plourde@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6266 Poste 3266

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Suzanne Masson Fonction Analyste

Courriel suzanne.masson@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6264 Poste 3719

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

Continuité Prévu 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,7 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

Projets Prévu 0,0 0,0 767,3 1 305,0 312,5 4,1 102,7 0,0 550,0 0,0 1 732,5

Grand total Prévu 9 171,7 0,0 1 382,0 2 534,0 3 772,6 59,7 550,0 0,0 550,0 0,0 15 426,3

Explication des provisions 
et déductions




Plusieurs analyses d'affaires sont en cours au Secteur de la faune, dont deux sont prévues être 
déposées au cours des prochains mois. Un budget a donc été provisionné pour démarrer la 

293 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

2015-2016

Crédits d'immobilisations 679,8 1 908,4

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 679,8

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement 
fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 679,8

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 50,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 550,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 79,8
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b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 14 746,5

Dépenses non capitalisables liées à des projets 1 132,5

Dépenses non capitalisables liées à des activités 13 614,0

Total du financement (a+b) 15 426,3

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux crédits 
détaillésDépenses non capitalisables 14 746,5

Dépenses d'amortissement 469,0 1 400,0

Total des dépenses figurant aux résultats 15 215,5

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 276,0

Commentaires 


F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage

Prévu 0,0 0,0 20,0 40,0 148,9 1,7 0,0 0,0 168,9

Sous-total Gestion 0,0 0,0 20,0 40,0 148,9 1,7 0,0 0,0 168,9

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation

Prévu 1 121,7 0,0 117,6 235,0 328,2 3,8 134,6 0,0 1 702,1

Amélioration

Prévu 0,0 0,0 10,0 20,0 89,4 1,2 0,0 0,0 99,4

Support au développement

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 2,0 0,0 0,0 133,0

Sous-total Applicatif 1 121,7 0,0 127,6 255,0 550,6 7,0 134,6 0,0 1 934,5

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 2 680,1 46,0 79,8 0,0 2 759,9

Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructure technologique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9

Sécurité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie

Prévu 8 050,0 0,0 271,6 543,0 0,0 0,0 195,0 0,0 8 516,6

Sous-total Infrastructure 8 050,0 0,0 271,6 543,0 2 680,1 46,0 312,7 0,0 11 314,4

Total des activités de continuité 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,7 447,3 0,0 13 417,8

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs
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OK Actions

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 9 171,7 0,0 0,0 9 171,7

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires





Les dépenses réelles d’immobilisations des années antérieures ont été inférieures aux prévisions 
de crédit, ce qui a fait diminuer les dépenses d’amortissements en RI.

167 de 1000
Commentaires SCT





I. Liste des projets

Situation du projet 

Situation du projet : Réalisation du projet (En cours)

Nom
du projet

Phase
Services

internes ($)
Services

externes ($)
Rémunération

($)
Acquisition 

et location de biens
Frais

connexes
Total

Éléments
capitalisables

Migration du 
parc micro-
informatique 
du secteur de 
la Faune et 
des Parcs

En cours 
d'autorisation

0,0 767,3 312,5 102,7 0,0 1 182,5 50,0

0,0 767,3 312,5 102,7 0,0 1 182,5 50,0

1 - 1 

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des ressources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

Continuité Prévu 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

Projets Prévu 0,0 0,0 803,3 1 360,0 1 130,8 33,6 19,6 50,0 0,0 0,0 2 003,7

Grand total Prévu 0,0 0,0 1 878,7 3 511,0 3 250,7 58,4 2 541,4 50,0 0,0 0,0 7 720,8

Explication des provisions et déductions 


D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2015-2016

Revenus autonomes 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 2 503,7

Régime d'emprunt 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 2 503,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 2 503,7 7 500,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 2 003,7

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 500,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 5 217,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 5 217,1

Total du financement (a+b) 7 720,8

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux COFDépenses non capitalisables 5 217,1

Dépenses d'amortissement 4 059,2 6 279,9

Total des dépenses figurant aux résultats 9 276,3

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet 
(Production)

Collecte 2015-
2016

Saisie fermée

Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : 
Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier 
(0776)

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet 
«Commentaires».

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Type de l'organisme Fonds spécial

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Michelle Plourde Fonction Analyste

Courriel michelle.plourde@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266 Poste 3266

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Suzanne Masson Fonction Analyste

Courriel suzanne.masson@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6288 Poste 3719

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

Continuité Prévu 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

Projets Prévu 0,0 0,0 803,3 1 360,0 1 130,8 33,6 19,6 50,0 0,0 0,0 2 003,7

Grand total Prévu 0,0 0,0 1 878,7 3 511,0 3 250,7 58,4 2 541,4 50,0 0,0 0,0 7 720,8

Explication des provisions 
et déductions




D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2015-2016

Revenus autonomes 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 2 503,7

Régime d'emprunt 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 2 503,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 2 503,7 7 500,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 2 003,7

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités
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500,0

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 5 217,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 5 217,1

Total du financement (a+b) 7 720,8

Dépenses figurant aux résultats

Amortissement en RI figurant aux COFDépenses non capitalisables 5 217,1

Dépenses d'amortissement 4 059,2 6 279,9

Total des dépenses figurant aux résultats 9 276,3

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 769,5

Commentaires 


F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage

Prévu 0,0 0,0 29,0 58,0 404,8 4,7 0,0 0,0 433,8

Sous-total Gestion 0,0 0,0 29,0 58,0 404,8 4,7 0,0 0,0 433,8

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation

Prévu 0,0 0,0 780,4 1 561,0 569,9 6,7 1 847,9 0,0 3 198,2

Amélioration

Prévu 0,0 0,0 163,7 327,0 478,0 5,6 0,0 0,0 641,7

Support au développement

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 944,1 1 888,0 1 047,9 12,3 1 847,9 0,0 3 839,9

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0

Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructure technologique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,9 0,0 473,9

Sécurité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,0 112,0

Télécommunication et téléphonie

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sous-total Infrastructure 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 673,9 0,0 673,9

Total des activités de continuité 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 4 947,6

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs
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OK Actions

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




n/a

3 de 500

H. Commentaires

Commentaires





Les dépenses réelles d’immobilisations des années antérieures ont été inférieures aux prévisions 
(COFs), ce qui a fait diminuer les dépenses d’amortissements en RI.

164 de 1000
Commentaires SCT





I. Liste des projets

Situation du projet 

Situation du projet : Réalisation du projet (En cours)

Nom
du projet

Phase
Services

internes ($)
Services

externes ($)
Rémunération

($)
Acquisition 

et location de biens
Frais

connexes
Total

Éléments
capitalisables

Site Internet du 
nouveau MFFP

Réalisation 0,0 128,1 345,0 0,0 50,0 523,1 523,1

Gestion 
intégrée de 
l'imagerie 
numérique 
(GIIN)

Réalisation 0,0 39,6 109,2 9,6 0,0 158,4 158,4

Programmation 
de nouveaux 
modèles de 
croissance 
dans CAPSIS

Réalisation 0,0 38,8 7,5 0,0 0,0 46,3 46,3

GTR - Recevoir 
et prévalider le 
rapport 
d'activités 
techniques et 
financier

Réalisation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Migration de la 
solution 
OutilDICA 7MP 
en .net 
compatible aux 
produits ESRI 
ARCGIS v10.0

Réalisation 0,0 0,0 188,2 0,0 0,0 188,2 188,2

PRAN - 
Solution 
automatisée 
d'échange de 
données PRAN 
commerciales

Réalisation 0,0 8,5 6,0 0,0 0,0 14,5 14,5

Amélioration de 
la plateforme 
HorizonCPF 
2014-2015

Réalisation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Évolution du 
site Web du 
BMMB - Phase 
IV

En cours 
d'autorisation

0,0 140,0 180,0 10,0 0,0 330,0 330,0

Diffusion de 
l'information 
géographique 
(STF) en 
consultation par 
un service Web

En cours 
d'autorisation

0,0 58,0 77,2 0,0 0,0 135,2 135,2

Modernisation 
de Mesubois

En cours 
d'autorisation

0,0 112,7 137,7 0,0 0,0 250,4 250,4

Réalisation 0,0 277,6 80,0 0,0 0,0 357,6 357,6
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DendroDIF - 
Évolution phase 
IV

0,0 803,3 1 130,8 19,6 50,0 2 003,7 2 003,7

1 - 11 

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI

C. Grand total des ressources informationnelles
Enregistrer

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2016-2017 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

2017-2018 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

2018-2019 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

Continuité 2016-2017 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,5 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

2017-2018 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,5 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

2018-2019 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,5 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

Projets 2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

TOTAUX 2016-2017 9 171,7 0,0 614,7 1 229,0 3 460,1 55,4 447,3 0,0 616,2 0,0 14 310,0

2017-2018 9 171,7 0,0 614,7 1 229,0 3 460,1 55,4 447,3 0,0 616,2 0,0 14 310,0

2018-2019 9 171,7 0,0 614,7 1 229,0 3 460,1 55,4 447,3 0,0 616,2 0,0 14 310,0

Grand total 27 515,1 0,0 1 844,1 3 687,0 10 380,3 166,2 1 341,9 0,0 1 848,6 0,0 42 930,0

Explication des provisions et déductions 


Les crédits d'immobilisations devraient se maintenir au même niveau pour les trois prochaines 
années. Plusieurs analyses d'affaires sont en cours au MFFP et devraient permettre le démarrage 

240 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Crédits d'immobilisations 696,0 696,0 696,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 696,0 696,0 696,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 696,0 696,0 696,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 616,2 616,2 616,2

Dépenses capitalisables liées à des activités 79,8 79,8 79,8

b) Financement des dépenses non capitalisables
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Sous-total - Dépenses non capitalisables 13 614,0 13 614,0 13 614,0

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 13 614,0 13 614,0 13 614,0

Total du financement (a+b) 14 310,0 14 310,0 14 310,0

Dépenses figurant aux résultats
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dépenses non capitalisables 13 614,0 13 614,0 13 614,0

Dépenses d'amortissement 257,3 152,3 13,9

Total des dépenses figurant aux résultats 13 871,3 13 766,3 13 627,9

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI > Récapitulatif

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Forêts, Faune et Parcs (0052)

Type de l'organisme Ministère

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Michelle Plourde Fonction Analyste

Courriel michelle.plourde@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6266 Poste 3266

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Suzanne Masson Fonction Analyste

Courriel suzanne.masson@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418-627-6264 Poste 3719

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2016-
2017 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

2017-
2018 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

2018-
2019 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

Continuité 2016-
2017 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,5 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

2017-
2018 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,5 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

2018-
2019 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,5 447,3 0,0 0,0 0,0 13 417,8

Projets 2016-
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

TOTAUX 2016-
2017 9 171,7 0,0 614,7 1 229,0 3 460,1 55,4 447,3 0,0 616,2 0,0 14 310,0

2017-
2018 9 171,7 0,0 614,7 1 229,0 3 460,1 55,4 447,3 0,0 616,2 0,0 14 310,0

2018-
2019 9 171,7 0,0 614,7 1 229,0 3 460,1 55,4 447,3 0,0 616,2 0,0 14 310,0

Grand total 27 515,1 0,0 1 844,1 3 687,0 10 380,3 166,2 1 341,9 0,0 1 848,6 0,0 42 930,0

Explication des 
provisions et 
déductions




Les crédits d'immobilisations devraient se maintenir au même niveau pour les trois prochaines 
années. Plusieurs analyses d'affaires sont en cours au MFFP et devraient permettre le démarrage 

240 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
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a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Crédits d'immobilisations 696,0 696,0 696,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 696,0 696,0 696,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 696,0 696,0 696,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 616,2 616,2 616,2

Dépenses capitalisables liées à des activités 79,8 79,8 79,8

b) Financement des dépenses non capitalisables
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Sous-total - Dépenses non capitalisables 13 614,0 13 614,0 13 614,0

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 13 614,0 13 614,0 13 614,0

Total du financement (a+b) 14 310,0 14 310,0 14 310,0

Dépenses figurant aux résultats
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dépenses non capitalisables 13 614,0 13 614,0 13 614,0

Dépenses d'amortissement 257,3 152,3 13,9

Total des dépenses figurant aux résultats 13 871,3 13 766,3 13 627,9

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 276,0

2017-2018 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 276,0

2018-2019 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 276,0

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage

2016-2017 0,0 0,0 20,0 40,0 148,9 1,7 0,0 0,0 168,9

2017-2018 0,0 0,0 20,0 40,0 148,9 1,7 0,0 0,0 168,9

2018-2019 0,0 0,0 20,0 40,0 148,9 1,7 0,0 0,0 168,9

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 1 121,7 0,0 117,6 235,0 328,2 3,8 134,6 0,0 1 702,1

2017-2018 1 121,7 0,0 117,6 235,0 328,2 3,8 134,6 0,0 1 702,1

2018-2019 1 121,7 0,0 117,6 235,0 328,2 3,8 134,6 0,0 1 702,1

Amélioration

2016-2017 0,0 0,0 10,0 20,0 89,4 1,0 0,0 0,0 99,4
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OK Actions

2017-2018 0,0 0,0 10,0 20,0 89,4 1,0 0,0 0,0 99,4

2018-2019 0,0 0,0 10,0 20,0 89,4 1,0 0,0 0,0 99,4

Support au développement
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 2,0 0,0 0,0 133,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 2,0 0,0 0,0 133,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 2,0 0,0 0,0 133,0

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 2 680,1 46,0 79,8 0,0 2 759,9

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 2 680,1 46,0 79,8 0,0 2 759,9

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 2 680,1 46,0 79,8 0,0 2 759,9

Gestion des bases de données
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructure technologique
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9

Sécurité
2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie
2016-2017 8 050,0 0,0 271,6 543,0 0,0 0,0 195,0 0,0 8 516,6

2017-2018 8 050,0 0,0 271,6 543,0 0,0 0,0 195,0 0,0 8 516,6

2018-2019 8 050,0 0,0 271,6 543,0 0,0 0,0 195,0 0,0 8 516,6

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2016-2017 9 171,7 0,0 0,0 9 171,7

2017-2018 9 171,7 0,0 0,0 9 171,7

2018-2019 9 171,7 0,0 0,0 9 171,7

Totaux 27 515,1 0,0 0,0 27 515,1

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires





Les crédits n'avaient pas été transférés au moment de transmettre la PARI et la PTPARI. Les 
budgets connus de la PARI 14-15 ont donc été reportés pour les trois années de la PTPARI. De 
plus, les dépenses d'amortissement du 0052 sont incluses dans celles présentées pour le 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN - 0600), les données suite à la création 
de ce nouveau ministère n'étant pas disponibles au moment de transmettre la PTPARI.

455 de 1000
Commentaires SCT





I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

No data found.
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI

C. Grand total des ressources informationnelles
Enregistrer

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2016-2017 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

2017-2018 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

2018-2019 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

Continuité 2016-2017 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

2017-2018 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

2018-2019 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

Projets 2016-2017 0,0 0,0 59,3 110,0 128,1 1,7 0,0 0,0 1 816,3 0,0 2 003,7

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 003,7 0,0 2 003,7

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 003,7 0,0 2 003,7

TOTAUX 2016-2017 0,0 0,0 1 134,7 2 261,0 2 248,0 26,5 2 521,8 0,0 1 816,3 0,0 7 720,8

2017-2018 0,0 0,0 1 075,4 2 151,0 2 119,9 24,8 2 521,8 0,0 2 003,7 0,0 7 720,8

2018-2019 0,0 0,0 1 075,4 2 151,0 2 119,9 24,8 2 521,8 0,0 2 003,7 0,0 7 720,8

Grand total 0,0 0,0 3 285,5 6 563,0 6 487,8 76,1 7 565,4 0,0 5 823,7 0,0 23 162,4

Explication des provisions et déductions 


Les crédits d'immobilisations devraient se maintenir au même niveau pour les trois prochaines 
années. Plusieurs analyses d'affaires sont en cours au MFFP et devraient permettre le démarrage 
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D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Revenus autonomes 0,0 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 2 503,7 2 503,7 2 503,7

Régime d'emprunt 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 2 503,7 2 503,7 2 503,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 2 503,7 2 503,7 2 503,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 187,4 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 816,3 2 003,7 2 003,7

Dépenses capitalisables liées à des activités 500,0 500,0 500,0

b) Financement des dépenses non capitalisables
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Sous-total - Dépenses non capitalisables 5 217,1 5 217,1 5 217,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 5 217,1 5 217,1 5 217,1

Total du financement (a+b) 7 720,8 7 720,8 7 720,8

Dépenses figurant aux résultats
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dépenses non capitalisables 5 217,1 5 217,1 5 217,1

Dépenses d'amortissement 4 024,6 2 822,7 1 939,8

Total des dépenses figurant aux résultats 9 241,7 8 039,8 7 156,9

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2015-2016

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI > Récapitulatif

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Type de l'organisme Fonds spécial

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Michelle Plourde Fonction Analyste

Courriel michelle.plourde@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266 Poste 3266

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Suzanne Masson Fonction Analyste

Courriel suzanne.masson@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6288 Poste 3719

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2016-2017 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

2017-2018 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

2018-2019 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 769,5

Continuité 2016-2017 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

2017-2018 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

2018-2019 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 0,0 4 947,6

Projets 2016-2017 0,0 0,0 59,3 110,0 128,1 1,7 0,0 0,0 1 816,3 0,0 2 003,7

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 003,7 0,0 2 003,7

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 003,7 0,0 2 003,7

TOTAUX 2016-2017 0,0 0,0 1 134,7 2 261,0 2 248,0 26,5 2 521,8 0,0 1 816,3 0,0 7 720,8

2017-2018 0,0 0,0 1 075,4 2 151,0 2 119,9 24,8 2 521,8 0,0 2 003,7 0,0 7 720,8

2018-2019 0,0 0,0 1 075,4 2 151,0 2 119,9 24,8 2 521,8 0,0 2 003,7 0,0 7 720,8

Grand total 0,0 0,0 3 285,5 6 563,0 6 487,8 76,1 7 565,4 0,0 5 823,7 0,0 23 162,4

Explication des provisions et 
déductions




Les crédits d'immobilisations devraient se maintenir au même niveau pour les trois prochaines 
années. Plusieurs analyses d'affaires sont en cours au MFFP et devraient permettre le démarrage 
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D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Revenus autonomes 0,0 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 2 503,7 2 503,7 2 503,7

Régime d'emprunt 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 2 503,7 2 503,7 2 503,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 2 503,7 2 503,7 2 503,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 187,4 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 816,3 2 003,7 2 003,7

Dépenses capitalisables liées à des activités 500,0 500,0 500,0
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b) Financement des dépenses non capitalisables 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Sous-total - Dépenses non capitalisables 5 217,1 5 217,1 5 217,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 5 217,1 5 217,1 5 217,1

Total du financement (a+b) 7 720,8 7 720,8 7 720,8

Dépenses figurant aux résultats
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Dépenses non capitalisables 5 217,1 5 217,1 5 217,1

Dépenses d'amortissement 4 024,6 2 822,7 1 939,8

Total des dépenses figurant aux résultats 9 241,7 8 039,8 7 156,9

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 769,5

2017-2018 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 769,5

2018-2019 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 769,5

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage

2016-2017 0,0 0,0 29,0 58,0 404,8 4,7 0,0 0,0 433,8

2017-2018 0,0 0,0 29,0 58,0 404,8 4,7 0,0 0,0 433,8

2018-2019 0,0 0,0 29,0 58,0 404,8 4,7 0,0 0,0 433,8

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 780,4 1 561,0 569,9 6,7 1 847,9 0,0 3 198,2

2017-2018 0,0 0,0 780,4 1 561,0 569,9 6,7 1 847,9 0,0 3 198,2

2018-2019 0,0 0,0 780,4 1 561,0 569,9 6,7 1 847,9 0,0 3 198,2

Amélioration

2016-2017 0,0 0,0 163,7 327,0 478,0 5,6 0,0 0,0 641,7

2017-2018 0,0 0,0 163,7 327,0 478,0 5,6 0,0 0,0 641,7

2018-2019 0,0 0,0 163,7 327,0 478,0 5,6 0,0 0,0 641,7

Support au développement

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0

Gestion des bases de données

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructure technologique

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,9 0,0 473,9

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,9 0,0 473,9

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,9 0,0 473,9

Sécurité

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,0 112,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,0 112,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,0 112,0
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OK Actions

Télécommunication et téléphonie

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2016-2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaux 0,0 0,0 0,0 0,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




Aucune dépense de planifiée auprès de fournisseurs de services internes.
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H. Commentaires

Commentaires





Commentaires SCT





I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

Année : 2016-2017

Nom
du projet

Situation
du projet

Phase
Services

internes ($)
Services

externes ($)
Rémunération

($)
Acquisition 

et location de biens
Frais

connexes
Total

Éléments
capitalisables

Modernisation 
de Mesubois

Réalisation 
du projet (En 
cours)

En cours 
d'autorisation

0,0 59,3 66,1 0,0 0,0 125,4 125,4

Site Internet 
du nouveau 
MFFP

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Conception 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 62,0 62,0

0,0 59,3 128,1 0,0 0,0 187,4 187,4

1 - 2 
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