
Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts %

Encadrement Prévu 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 276,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,9 0,0 0,0 75,0 -72,8

Continuité Prévu 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,7 447,3 0,0 0,0 13 417,8

Réel 9 037,6 0,0 530,8 1 061,0 2 836,1 56,5 362,5 0,0 12 767,0 -4,9

Projets Prévu 0,0 0,0 767,3 1 305,0 312,5 4,1 102,7 0,0 550,0 1 732,5

Réel 20,2 0,0 160,6 400,0 530,6 7,5 0,0 0,0 711,4 -58,9

Grand total
Prévu 9 171,7 0,0 1 382,0 2 534,0 3 772,6 59,7 550,0 0,0 550,0 15 426,3

Réel 9 057,8 0,0 691,4 1 461,0 3 441,7 64,9 362,5 0,0 13 553,4 -12,1

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

2014-2015 2015-2016

Crédits d'immobilisations 4,4 24,8 1 908,4

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 4,4 24,8

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 4,4 24,8

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 24,8

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 13 528,6

Dépenses non capitalisables liées à des projets 711,4

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 817,2

Total du financement (a+b) 4,4 13 553,4

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits détaillésDépenses non capitalisables 13 528,6

Dépenses d'amortissement 1 805,2 1 350,6 1 400,0

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 1 805,2 14 879,2

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet 
écart à l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Forêts, Faune et Parcs (0052)

Type de l'organisme Ministère

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Sophie Morin Fonction Analyste

Courriel sophie.morin@mern-mffp.gouv.qc.ca; Sylvie.Drolet@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266, poste 4218 (SM) Poste 418 627-6266, poste 3265 (SD)

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Gabrielle Rae-Tremblay Fonction Analyste

Courriel Gabrielle.Rae-Tremblay@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6264 Poste 3831

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 0,0 276,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,9 0,0 0,0 75,0 -72,8

Continuité Prévu 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,7 447,3 0,0 0,0 13 417,8

Réel 9 037,6 0,0 530,8 1 061,0 2 836,1 56,5 362,5 0,0 12 767,0 -4,9

Projets Prévu 0,0 0,0 767,3 1 305,0 312,5 4,1 102,7 0,0 550,0 1 732,5

Réel 20,2 0,0 160,6 400,0 530,6 7,5 0,0 0,0 711,4 -58,9

Grand total
Prévu 9 171,7 0,0 1 382,0 2 534,0 3 772,6 59,7 550,0 0,0 550,0 15 426,3

Réel 9 057,8 0,0 691,4 1 461,0 3 441,7 64,9 362,5 0,0 13 553,4 -12,1

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits 
d'immobilisations en RI

Gouvernement du Québec
2014-2015 2015-2016

Crédits d'immobilisations 4,4 24,8 1 908,4

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 4,4 24,8

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du 
gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez
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Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 4,4 24,8

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Dépenses capitalisables liées à des activités 24,8

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 13 528,6

Dépenses non capitalisables liées à des projets 711,4

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 817,2

Total du financement (a+b) 4,4 13 553,4

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux 
crédits détaillésDépenses non capitalisables 13 528,6

Dépenses d'amortissement 1 805,2 1 350,6 1 400,0

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

Total des dépenses figurant aux résultats 1 805,2 14 879,2

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 195,5 391,0 80,5 0,9 0,0 0,0 276,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,9 0,0 0,0 75,0 -72,8

Explication des écarts ou 
commentaires




Les dépenses liées aux ressources externes prévues pour réaliser des activités d’encadrement ont 
été moindre que prévues. En effet, des efforts prévus en 2015-2016 pour la réalisation d’analyses 

236 de 500

F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 20,0 40,0 148,9 1,7 0,0 0,0 168,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 148,9 1,7 0,0 0,0 148,9 -11,8

Sous-total Gestion

Prévu 0,0 0,0 20,0 40,0 148,9 1,7 0,0 0,0 168,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 148,9 1,7 0,0 0,0 148,9 -11,8

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 1 121,7 0,0 117,6 235,0 328,2 3,8 134,6 0,0 1 702,1

Réel 851,1 0,0 201,9 404,0 359,4 4,2 123,7 0,0 1 536,1 -9,8

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 10,0 20,0 89,4 1,2 0,0 0,0 99,4

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 1,0 0,0 0,0 85,7 -13,8

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 2,0 0,0 0,0 133,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 1,6 0,0 0,0 133,0 0,0

Sous-total Applicatif

Prévu 1 121,7 0,0 127,6 255,0 550,6 7,0 134,6 0,0 1 934,5

Réel 851,1 0,0 201,9 404,0 578,1 6,8 123,7 0,0 1 754,8 -9,3

Total Écart
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OK Actions

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 2 680,1 46,0 79,8 0,0 2 759,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 2 109,1 48,0 24,8 0,0 2 133,9 -22,7

Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 74,7 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 100,0

Infrastructure technologique

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 37,9 0,0

Sécurité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie

Prévu 8 050,0 0,0 271,6 543,0 0,0 0,0 195,0 0,0 8 516,6

Réel 8 186,5 0,0 254,2 508,0 0,0 0,0 176,1 0,0 8 616,8 1,2

Sous-total Infrastructure
Prévu 8 050,0 0,0 271,6 543,0 2 680,1 46,0 312,7 0,0 11 314,4

Réel 8 186,5 0,0 328,9 657,0 2 109,1 48,0 238,8 0,0 10 863,3 -4,0

Total des activités de continuité
Prévu 9 171,7 0,0 419,2 838,0 3 379,6 54,7 447,3 0,0 13 417,8

Réel 9 037,6 0,0 530,8 1 061,0 2 836,1 56,5 362,5 0,0 12 767,0 -4,9

Explication des écarts 


Les dépenses d’entretien du système de vente des permis de pêche et de chasse (VPPC), pour 
lequel la réalisation est confiée au CSPQ, ont été inférieures de 271,6 k$. Les dépenses liées à 

464 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 9 171,7 0,0 0,0 9 171,7

Réel 9 047,7 0,0 10,1 9 057,8

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




MDDELCC : ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

114 de 500

H. Commentaires

Commentaires





Commentaires SCT





2016-07-12 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000
I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues 

Nom
du projet

Situation
du projet

Phase Total prévu Total réel
Éléments

capitalisables

Migration du parc micro-informatique du secteur de la Faune et 
des Parcs

Terminé en cours 
d'année

Rodage 1 182,5 711,4 0,0

1 182,5 711,4 0,0

1 - 1 
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© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer les écarts à l'onglet «Commentaires».
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires»

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts %

Encadrement Prévu 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 769,5

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 242,0 2,8 0,0 0,0 242,0 -68,6

Continuité Prévu 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 4 947,6

Réel 0,9 2,0 794,0 1 590,0 1 308,3 15,3 1 486,8 0,0 3 590,0 -27,4

Projets Prévu 0,0 0,0 803,3 1 360,0 1 130,8 33,6 19,6 50,0 0,0 2 003,7

Réel 0,0 0,0 195,6 394,0 687,9 7,0 0,0 0,0 883,5 -55,9

Grand total Prévu 0,0 0,0 1 878,7 3 511,0 3 250,7 58,4 2 541,4 50,0 0,0 7 720,8

Réel 0,9 2,0 989,6 1 984,0 2 238,2 25,1 1 486,8 0,0 4 715,5 -38,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2014-2015 2015-2016

Revenus autonomes 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 2 100,0 970,6

Régime d'emprunt 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 2 100,0 970,6

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 2 100,0 970,6 2 503,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 883,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 87,1

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 3 744,9

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 3 744,9

Total du financement (a+b) 2 100,0 4 715,5

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux COFDépenses non capitalisables 3 744,9

Dépenses d'amortissement 6 865,9 5 386,7 3 604,8

Dépenses de décapitalisation 0,0 11,0

Total des dépenses figurant aux résultats 6 865,9 9 142,6

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet 
(Production)

Collecte 2016-
2017

Saisie fermée

Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : 
Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire 
forestier (0776)

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer les écarts à l'onglet 
«Commentaires».
Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à 
l'onglet «Commentaires»

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Type de l'organisme Fonds spécial

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Sophie Morin Fonction Analyste

Courriel sophie.morin@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266 Poste 4218

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Gabrielle Rae-Tremblay Fonction Analyste

Courriel Gabrielle.Rae-Tremblay@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6288 Poste 3831

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Total Écart

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts %

EncadrementPrévu 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 0,0 769,5

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 242,0 2,8 0,0 0,0 242,0 -68,6

Continuité Prévu 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 0,0 4 947,6

Réel 0,9 2,0 794,0 1 590,0 1 308,3 15,3 1 486,8 0,0 3 590,0 -27,4

Projets Prévu 0,0 0,0 803,3 1 360,0 1 130,8 33,6 19,6 50,0 0,0 2 003,7

Réel 0,0 0,0 195,6 394,0 687,9 7,0 0,0 0,0 883,5 -55,9

Grand total
Prévu 0,0 0,0 1 878,7 3 511,0 3 250,7 58,4 2 541,4 50,0 0,0 7 720,8

Réel 0,9 2,0 989,6 1 984,0 2 238,2 25,1 1 486,8 0,0 4 715,5 -38,9

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2014-2015 2015-2016

Revenus autonomes 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 2 100,0 970,6

Régime d'emprunt 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 2 100,0 970,6

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
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Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement 
fédéral)

0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 2 100,0 970,6 2 503,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 883,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 87,1

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 3 744,9

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 3 744,9

Total du financement (a+b) 2 100,0 4 715,5

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant 
aux COFDépenses non capitalisables 3 744,9

Dépenses d'amortissement 6 865,9 5 386,7 3 604,8

Dépenses de décapitalisation 0,0 11,0

Total des dépenses figurant aux résultats 6 865,9 9 142,6

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Total Écart

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Prévu 0,0 0,0 102,3 205,0 667,2 7,8 0,0 0,0 769,5

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 242,0 2,8 0,0 0,0 242,0 -68,6

Explication des écarts ou 
commentaires




Certaines analyses d’affaires prévues n’ont pu être réalisées. 
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F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Architecture
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pilotage
Prévu 0,0 0,0 29,0 58,0 404,8 4,7 0,0 0,0 433,8

Réel 0,0 0,0 53,2 108,0 214,7 2,5 0,0 0,0 267,9 -38,2

Sous-total Gestion

Prévu 0,0 0,0 29,0 58,0 404,8 4,7 0,0 0,0 433,8

Réel 0,0 0,0 53,2 108,0 214,7 2,5 0,0 0,0 267,9 -38,2

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Entretien et exploitation
Prévu 0,0 0,0 780,4 1 561,0 569,9 6,7 1 847,9 0,0 3 198,2

Réel 0,9 2,0 481,5 963,0 848,2 9,9 1 384,6 0,0 2 715,2 -15,1

Amélioration
Prévu 0,0 0,0 163,7 327,0 478,0 5,6 0,0 0,0 641,7

Réel 0,0 0,0 259,3 519,0 245,4 2,9 0,0 0,0 504,7 -21,3

Support au développement
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sous-total Applicatif
Prévu
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OK Actions

0,0 0,0 944,1 1 888,0 1 047,9 12,3 1 847,9 0,0 3 839,9

Réel 0,9 2,0 740,8 1 482,0 1 093,6 12,8 1 384,6 0,0 3 219,9 -16,1

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total Écart

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts %

Infrastructure bureautique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

Gestion des bases de données
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastructure technologique
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 473,9 0,0 473,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,2 0,0 102,2 -78,4

Sécurité
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,0 112,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0

Télécommunication et téléphonie
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sous-total Infrastructure
Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 673,9 0,0 673,9

Réel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,2 0,0 102,2 -84,8

Total des activités de continuité
Prévu 0,0 0,0 973,1 1 946,0 1 452,7 17,0 2 521,8 0,0 4 947,6

Réel 0,9 2,0 794,0 1 590,0 1 308,3 15,3 1 486,8 0,0 3 590,0 -27,4

Explication des écarts 


Les acquisitions associées à l’entretien des infrastructures communes, pour lesquelles une 
contribution de 500,0 k$ de l’entité 0776 avait été prévue, n’a pas toute été utilisée. En effet, la 

484 de 500

G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0

Réel 0,9 0,0 0,0 0,9

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




N/A

3 de 500

H. Commentaires

Commentaires





Commentaires SCT





2016-07-12 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000
I. Liste des projets

Projets avec dépenses réelles ou prévues 

Nom
du projet

Situation
du projet

Phase Total prévu Total réel
Éléments

capitalisables

Site Internet du nouveau MFFP
Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 523,1 73,0 73,0

Gestion intégrée de l'imagerie numérique (GIIN) Rodage 158,4 187,4 187,4

Page 3 sur 4Récapitulatif BARRI

2017-07-12https://www.budget.tresor.qc/apex/f?p=606:407:2788930192722::NO



Terminé en cours 
d'année

Programmation de nouveaux modèles de croissance dans 
CAPSIS

Terminé en cours 
d'année

Rodage 46,3 13,5 13,5

Migration de la solution OutilDICA 7MP en .net compatible aux 
produits ESRI ARCGIS v10.0

Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 188,2 199,2 199,2

DendroDIF - Évolution phase IV
Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 357,6 191,3 191,3

Évolution du site Web du BMMB - Phase IV
Terminé en cours 
d'année

Implantation 330,0 54,2 54,2

Diffusion de l'information géographique (STF) en consultation 
par un service Web

Suspendu Réalisation 135,2 36,7 36,7

Modernisation de Mesubois
Réalisation du projet 
(En cours)

Réalisation 250,4 114,6 114,6

PRAN - Solution automatisée d'échange de données PRAN 
commerciales

Terminé en cours 
d'année

Rodage 14,5 13,6 13,6

2 003,7 883,5 883,5

1 - 9 

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des ressources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,9 1,0 86,0 1,3 0,0 10,7 0,0 0,0 97,6

Continuité Prévu 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 3,8 954,4 300,0 0,0 0,0 12 940,3

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 353,9 0,0 1 353,9

Grand total Prévu 9 036,8 524,0 475,5 229,0 2 260,5 5,1 954,4 310,7 1 353,9 0,0 14 391,8

Explication des provisions et déductions 


Une provision est planifiée pour le projet en préalable Gestion des habitats fauniques (300 k$), le 
projet est en analyse d'affaires mais une demande d'autorisation devrait être effectuée en cours 

400 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec

2016-2017

Crédits d'immobilisations 1 757,7 1 758,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 1 757,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 1 757,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 353,9

Dépenses capitalisables liées à des activités 403,8

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 12 634,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 634,1

Total du financement (a+b) 14 391,8

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux crédits détaillésDépenses non capitalisables 12 634,1

Dépenses d'amortissement 600,5 1 400,0

Total des dépenses figurant aux résultats 13 234,6

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet 
écart à l'onglet «Commentaires».

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Forêts, Faune et Parcs (0052)

Type de l'organisme Ministère

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Sophie Morin Fonction Analyste

Courriel sophie.morin@mern-mffp.gouv.qc.ca; Sylvie.Drolet@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266, poste 4218 (SM) Poste 418 627-6266, poste 3265 (SD)

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Gabrielle Rae-Tremblay Fonction Analyste

Courriel Gabrielle.Rae-Tremblay@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6264 Poste 3831

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 0,9 1,0 86,0 1,3 0,0 10,7 0,0 0,0 97,6

Continuité Prévu 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 3,8 954,4 300,0 0,0 0,0 12 940,3

Projets Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 353,9 0,0 1 353,9

Grand total Prévu 9 036,8 524,0 475,5 229,0 2 260,5 5,1 954,4 310,7 1 353,9 0,0 14 391,8

Explication des 
provisions et 
déductions




Une provision est planifiée pour le projet en préalable Gestion des habitats fauniques (300 k$), le 
projet est en analyse d'affaires mais une demande d'autorisation devrait être effectuée en cours 

400 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Niveau de crédits d'immobilisations en 
RI

Gouvernement du Québec
2016-2017

Crédits d'immobilisations 1 757,7 1 758,0

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 1 757,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement 
fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0
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Sous-total - Dépenses capitalisables 1 757,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 353,9

Dépenses capitalisables liées à des activités 403,8

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 12 634,1

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 634,1

Total du financement (a+b) 14 391,8

Dépenses figurant aux résultats Amortissement en RI figurant aux crédits 
détaillésDépenses non capitalisables 12 634,1

Dépenses d'amortissement 600,5 1 400,0

Total des dépenses figurant aux résultats 13 234,6

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 0,9 1,0 86,0 1,3 0,0 10,7 97,6

Commentaires 


F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture

Prévu 0,0 0,0 61,2 122,0 1,5 0,0 0,0 0,0 62,7

Pilotage

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 0,8 0,0 0,0 56,4

Sous-total Gestion 0,0 0,0 61,2 122,0 57,9 0,8 0,0 0,0 119,1

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation

Prévu 342,0 262,0 192,6 67,0 2 072,4 2,4 0,0 0,0 2 607,0

Amélioration

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Support au développement

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,3 0,0 0,0 18,9

Sous-total Applicatif 342,0 262,0 192,6 67,0 2 091,3 2,7 0,0 0,0 2 625,9

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique

Prévu 0,0 0,0 1,9 0,0 0,3 0,0 79,8 300,0 382,0

Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 23,6 39,0 6,4 0,1 0,0 0,0 30,0

Infrastructure technologique

Prévu 452,8 262,0 0,3 0,0 18,6 0,2 110,0 0,0 581,7

Sécurité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie

Prévu 8 242,0 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 764,6 0,0 9 201,6
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OK Actions

Sous-total Infrastructure 8 694,8 262,0 220,8 39,0 25,3 0,3 954,4 300,0 10 195,3

Total des activités de continuité 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 3,8 954,4 300,0 12 940,3

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 9 036,8 0,0 0,0 9 036,8

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires





Commentaires SCT





2016-09-15 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000
I. Liste des projets

Situation du projet 

No data found.

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI

Liste des messages de validation 

Imprimer

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des ressources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

Continuité Prévu 0,0 0,0 1 052,8 1 476,0 1 907,0 21,0 2 529,9 0,0 0,0 0,0 5 489,7

Projets Prévu 118,1 260,0 425,4 839,0 480,3 4,9 22,0 124,0 1 046,4 0,0 2 216,2

Grand total Prévu 118,1 260,0 1 546,4 2 447,0 2 769,0 30,7 2 551,9 150,7 1 046,4 0,0 8 182,5

Explication des provisions et déductions 


Provision pour les projets Diffusion de l'information géographique (STF) en consultation par un 
javascript:apex.submit('BTN_APPLQ');service WEB (99,7k$) et le site Internet du nouveau MFFP 

484 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2016-2017

Revenus autonomes 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 3 799,7

Régime d'emprunt 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 3 799,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 3 799,7 3 799,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 1 169,8

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 046,4

Dépenses capitalisables liées à des activités 1 583,5

b) Financement des dépenses non capitalisables
Sous-total - Dépenses non capitalisables 4 382,8

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 4 382,8

Total du financement (a+b) 8 182,5

Dépenses figurant aux résultats
Amortissement en RI figurant aux COFDépenses non capitalisables 4 382,8

Dépenses d'amortissement 3 857,5 3 528,2

Total des dépenses figurant aux résultats 8 240,3

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet 
(Production)

Collecte 2016-
2017

Saisie fermée

Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : 
Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier 
(0776)

Vous êtes ici : Liste des entités > PARI > Récapitulatif

Liste des messages de validation 

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet 
«Commentaires».

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Type de l'organisme Fonds spécial

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Sophie Morin Fonction Analyste

Courriel sophie.morin@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266 Poste 4218

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Gabrielle Rae-Tremblay Fonction Analyste

Courriel Gabrielle.Rae-Tremblay@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6288 Poste 3831

C. Grand total des resssources informationnelles

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement Prévu 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

Continuité Prévu 0,0 0,0 1 052,8 1 476,0 1 907,0 21,0 2 529,9 0,0 0,0 0,0 5 489,7

Projets Prévu 118,1 260,0 425,4 839,0 480,3 4,9 22,0 124,0 1 046,4 0,0 2 216,2

Grand total Prévu 118,1 260,0 1 546,4 2 447,0 2 769,0 30,7 2 551,9 150,7 1 046,4 0,0 8 182,5

Explication des provisions 
et déductions




Provision pour les projets Diffusion de l'information géographique (STF) en consultation par un 
javascript:apex.submit('BTN_APPLQ');service WEB (99,7k$) et le site Internet du nouveau MFFP 

484 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2016-2017

Revenus autonomes 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 3 799,7

Régime d'emprunt 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 3 799,7

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 Acquisitions en RI

Sous-total - Dépenses capitalisables 3 799,7 3 799,7

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 1 169,8

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 046,4

Dépenses capitalisables liées à des activités
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1 583,5

b) Financement des dépenses non capitalisables

Sous-total - Dépenses non capitalisables 4 382,8

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 4 382,8

Total du financement (a+b) 8 182,5

Dépenses figurant aux résultats

Amortissement en RI figurant aux COFDépenses non capitalisables 4 382,8

Dépenses d'amortissement 3 857,5 3 528,2

Total des dépenses figurant aux résultats 8 240,3

E. Activités d'encadrement

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Encadrement
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Prévu 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 476,6

Commentaires 


F. Activités de continuité

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Gestion
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Architecture

Prévu 0,0 0,0 23,5 47,0 30,2 0,4 0,0 0,0 53,7

Pilotage

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 360,8 4,0 0,0 0,0 360,8

Sous-total Gestion 0,0 0,0 23,5 47,0 391,0 4,4 0,0 0,0 414,5

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Entretien et exploitation

Prévu 0,0 0,0 671,7 1 185,0 1 240,2 13,3 0,0 0,0 1 911,9

Amélioration

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Support au développement

Prévu 0,0 0,0 15,0 0,0 130,6 1,6 0,0 0,0 145,6

Sous-total Applicatif 0,0 0,0 686,7 1 185,0 1 370,8 14,9 0,0 0,0 2 057,5

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

Infrastructure bureautique

Prévu 0,0 0,0 11,9 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9

Gestion des bases de données

Prévu 0,0 0,0 100,9 194,0 70,6 0,8 0,0 0,0 171,5

Infrastructure technologique

Prévu 0,0 0,0 229,8 27,0 61,0 0,7 1 233,9 0,0 1 524,7

Sécurité

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie

Prévu 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,2 1 296,0 0,0 1 309,6

Sous-total Infrastructure 0,0 0,0 342,6 244,0 145,2 1,7 2 529,9 0,0 3 017,7

Total des activités de continuité 0,0 0,0 1 052,8 1 476,0 1 907,0 21,0 2 529,9 0,0 5 489,7

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs
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OK Actions

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

Prévu 118,1 0,0 0,0 118,1

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires





Commentaires SCT





2016-09-15 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000
I. Liste des projets

Situation du projet 

Situation du projet : Réalisation du projet (En cours)

Nom
du projet

Phase
Services

internes ($)
Services

externes ($)
Rémunération

($)
Acquisition 

et location de biens
Frais

connexes
Total

Éléments
capitalisables

Site Internet du 
nouveau MFFP

Réalisation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Migration de la 
solution 
OutilDICA 7MP 
en .net 
compatible aux 
produits ESRI 
ARCGIS v10.0

Réalisation 0,0 0,0 129,2 0,0 0,0 129,2 129,2

Nouvelles 
fonctionnalités 
aux systèmes 
DDE-APG-STF

En cours 
d'autorisation

0,0 0,0 117,2 0,0 0,0 117,2 117,2

Modernisation 
de Mesubois

Réalisation 118,1 18,2 46,0 22,0 0,0 204,3 204,3

Intégration de 
la donnée 
NAIPF dans le 
processus de 
calcul de 
possibilités 
forestières 
(CPF)

En cours 
d'autorisation

0,0 407,2 182,9 0,0 124,0 714,1 714,1

DendroDIF - 
Évolution 
phase IV

Réalisation 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

118,1 425,4 480,3 22,0 124,0 1 169,8 1 169,8

1 - 6 

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI

C. Grand total des ressources informationnelles
Enregistrer

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2017-2018 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9

2018-2019 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9

2019-2020 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9

Continuité 2017-2018 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 33,6 513,8 300,0 0,0 0,0 12 499,7

2018-2019 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 33,6 411,8 300,0 0,0 0,0 12 397,7

2019-2020 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 33,6 199,8 300,0 0,0 0,0 12 185,7

Projets 2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0 0,0 730,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,5 0,0 836,5

TOTAUX 2017-2018 9 036,8 524,0 475,5 228,0 2 260,5 34,9 513,8 300,0 730,0 0,0 13 316,6

2018-2019 9 036,8 524,0 475,5 228,0 2 260,5 34,9 411,8 300,0 616,2 0,0 13 100,8

2019-2020 9 036,8 524,0 475,5 228,0 2 260,5 34,9 199,8 300,0 836,5 0,0 13 109,1

Grand total 27 110,4 1 572,0 1 426,5 684,0 6 781,5 104,7 1 125,4 900,0 2 182,7 0,0 39 526,5

Explication des provisions et déductions 


17-18: Provision projet en préalable en 16-17 - gestion des habitats fauniques  
           Provision  pour le projet SAVPEC  

286 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Crédits d'immobilisations 1 134,0 918,0 926,3

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 1 134,0 918,0 926,3

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 1 134,0 918,0 926,3

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 730,0 616,2 836,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 404,0 301,8 89,8

b) Financement des dépenses non capitalisables
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Sous-total - Dépenses non capitalisables 12 182,6 12 182,8 12 182,8

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 182,6 12 182,8 12 182,8

Total du financement (a+b) 13 316,6 13 100,8 13 109,1

Dépenses figurant aux résultats
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Dépenses non capitalisables 12 182,6 12 182,8 12 182,8

Dépenses d'amortissement 553,8 723,1 985,4

Total des dépenses figurant aux résultats 12 736,4 12 905,9 13 168,2

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Forêts, Faune et Parcs (D3859)

Organisme public : Forêts, Faune et Parcs (0052)

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI > Récapitulatif

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Forêts, Faune et Parcs (0052)

Type de l'organisme Ministère

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Sophie Morin Fonction Analyste

Courriel sophie.morin@mern-mffp.gouv.qc.ca; Sylvie.Drolet@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266, poste 4218 (SM) Poste 418 627-6266, poste 3265 (SD)

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Gabrielle Rae-Tremblay Fonction Analyste

Courriel Gabrielle.Rae-Tremblay@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6264 Poste 3831

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition 
et

location de 
biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2017-
2018 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9

2018-
2019 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9

2019-
2020 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86,9

Continuité 2017-
2018 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 33,6 513,8 300,0 0,0 0,0 12 499,7

2018-
2019 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 33,6 411,8 300,0 0,0 0,0 12 397,7

2019-
2020 9 036,8 524,0 474,6 228,0 2 174,5 33,6 199,8 300,0 0,0 0,0 12 185,7

Projets 2017-
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0 0,0 730,0

2018-
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616,2 0,0 616,2

2019-
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,5 0,0 836,5

TOTAUX 2017-
2018 9 036,8 524,0 475,5 228,0 2 260,5 34,9 513,8 300,0 730,0 0,0 13 316,6

2018-
2019 9 036,8 524,0 475,5 228,0 2 260,5 34,9 411,8 300,0 616,2 0,0 13 100,8

2019-
2020 9 036,8 524,0 475,5 228,0 2 260,5 34,9 199,8 300,0 836,5 0,0 13 109,1

Grand total 27 110,4 1 572,0 1 426,5 684,0 6 781,5 104,7 1 125,4 900,0 2 182,7 0,0 39 526,5

Explication des 
provisions et 
déductions




17-18: Provision projet en préalable en 16-17 - gestion des habitats fauniques  
           Provision  pour le projet SAVPEC  

286 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
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a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Crédits d'immobilisations 1 134,0 918,0 926,3

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 1 134,0 918,0 926,3

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 1 134,0 918,0 926,3

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 0,0 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 730,0 616,2 836,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 404,0 301,8 89,8

b) Financement des dépenses non capitalisables
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Sous-total - Dépenses non capitalisables 12 182,6 12 182,8 12 182,8

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 12 182,6 12 182,8 12 182,8

Total du financement (a+b) 13 316,6 13 100,8 13 109,1

Dépenses figurant aux résultats
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Dépenses non capitalisables 12 182,6 12 182,8 12 182,8

Dépenses d'amortissement 553,8 723,1 985,4

Total des dépenses figurant aux résultats 12 736,4 12 905,9 13 168,2

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 86,9

2018-2019 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 86,9

2019-2020 0,0 0,0 0,9 0,0 86,0 1,3 0,0 0,0 86,9

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 61,2 122,0 1,5 0,0 0,0 0,0 62,7

2018-2019 0,0 0,0 61,2 122,0 1,5 0,0 0,0 0,0 62,7

2019-2020 0,0 0,0 61,2 122,0 1,5 0,0 0,0 0,0 62,7

Pilotage

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 0,8 0,0 0,0 56,4

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 0,8 0,0 0,0 56,4

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 0,8 0,0 0,0 56,4

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 342,0 262,0 192,6 67,0 2 072,4 32,2 0,0 0,0 2 607,0

2018-2019 342,0 262,0 192,6 67,0 2 072,4 32,2 0,0 0,0 2 607,0

2019-2020 342,0 262,0 192,6 67,0 2 072,4 32,2 0,0 0,0 2 607,0

Amélioration

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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OK Actions

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Support au développement

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,3 0,0 0,0 18,9

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,3 0,0 0,0 18,9

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,3 0,0 0,0 18,9

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 1,9 0,0 0,3 0,0 79,8 300,0 382,0

2018-2019 0,0 0,0 1,9 0,0 0,3 0,0 79,8 300,0 382,0

2019-2020 0,0 0,0 1,9 0,0 0,3 0,0 79,8 300,0 382,0

Gestion des bases de données

2017-2018 0,0 0,0 23,6 39,0 6,4 0,1 0,0 0,0 30,0

2018-2019 0,0 0,0 23,6 39,0 6,4 0,1 0,0 0,0 30,0

2019-2020 0,0 0,0 23,6 39,0 6,4 0,1 0,0 0,0 30,0

Infrastructure technologique

2017-2018 452,8 262,0 0,3 0,0 18,6 0,2 110,0 0,0 581,7

2018-2019 452,8 262,0 0,3 0,0 18,6 0,2 110,0 0,0 581,7

2019-2020 452,8 262,0 0,3 0,0 18,6 0,2 110,0 0,0 581,7

Sécurité

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Télécommunication et téléphonie

2017-2018 8 242,0 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 324,0 0,0 8 761,0

2018-2019 8 242,0 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 222,0 0,0 8 659,0

2019-2020 8 242,0 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 8 447,0

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2017-2018 9 036,8 0,0 0,0 9 036,8

2018-2019 9 036,8 0,0 0,0 9 036,8

2019-2020 9 036,8 0,0 0,0 9 036,8

Totaux 27 110,4 0,0 0,0 27 110,4

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




H. Commentaires

Commentaires





Commentaires SCT





2016-08-09 - DQDSDI : Services internes, section G, corrigés pour être conformes aux montants 
de chacune des trois années de la Continuité de la section C. Grand total en RI. 
2016-08-08 - DQDSDI : Services internes à corriger

225 de 1000
I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

No data found.
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

PTPARI PARI État de santé BARRI Portefeuille de projets Identification

Récapitulatif Transmission Grand total / Informations budgétaires Dépenses auprès des fournisseurs Activités d'encadrement Activités de continuité Projets Commentaires

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI

C. Grand total des ressources informationnelles
Enregistrer

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2017-2018 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

2018-2019 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

2019-2020 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

Continuité 2017-2018 0,0 0,0 1 076,3 1 581,0 1 893,4 20,8 2 529,9 0,0 0,0 0,0 5 499,6

2018-2019 0,0 0,0 1 076,3 1 581,0 1 893,4 20,8 2 121,9 0,0 0,0 0,0 5 091,6

2019-2020 0,0 0,0 1 076,3 1 523,0 1 893,4 20,8 1 273,9 0,0 0,0 0,0 4 243,6

Projets 2017-2018 0,0 0,0 10,8 21,0 371,0 3,6 0,0 0,0 1 834,4 0,0 2 216,2

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 712,5 0,0 5 712,5

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 672,5 0,0 5 672,5

TOTAUX 2017-2018 0,0 0,0 1 155,3 1 734,0 2 646,1 29,2 2 529,9 26,7 1 834,4 0,0 8 192,4

2018-2019 0,0 0,0 1 144,5 1 713,0 2 275,1 25,6 2 121,9 26,7 5 712,5 0,0 11 280,7

2019-2020 0,0 0,0 1 144,5 1 655,0 2 275,1 25,6 1 273,9 26,7 5 672,5 0,0 10 392,7

Grand total 0,0 0,0 3 444,3 5 102,0 7 196,3 80,4 5 925,7 80,1 13 219,4 0,0 29 865,8

Explication des provisions et déductions 


Des sommes sont provisionnées pour les projets d'analyses qui débuteront au cours de l'année 16-
17 et qui seront en réalisation pour les années futures, tel que : 
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D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)
Imprimer

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Revenus autonomes 0,0 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 3 799,7 6 888,0 6 000,0

Régime d'emprunt 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 3 799,7 6 888,0 6 000,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 3 799,7 6 888,0 6 000,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 381,8 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 834,4 5 712,5 5 672,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 1 583,5 1 175,5 327,5

b) Financement des dépenses non capitalisables
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Sous-total - Dépenses non capitalisables 4 392,7 4 392,7 4 392,7

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 4 392,7 4 392,7 4 392,7

Total du financement (a+b) 8 192,4 11 280,7 10 392,7

Dépenses figurant aux résultats
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Dépenses non capitalisables 4 392,7 4 392,7 4 392,7

Dépenses d'amortissement 3 517,9 2 608,9 2 067,4

Total des dépenses figurant aux résultats 7 910,6 7 001,6 6 460,1

© Gouvernement du Québec, 2011
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Signaler un problème Quitter
CTSB6201, Sylvie Drolet (Production) Collecte 2016-2017

Saisie fermée
Dossier : INV-RI - Fonds des ressources naturelles - volet aménagement (D3855)

Organisme public : Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Vous êtes ici : Liste des entités > PTPARI > Récapitulatif

A. Identification de l'organisme
Imprimer

Nom de l'organisme Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier (0776)

Type de l'organisme Fonds spécial

Début d'exercice financier (MM-JJ) 04-01

B. Identification des répondants

Dirigeant sectoriel de l'information

Nom du répondant Mylène Martel Fonction Directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Courriel mylene.martel@mern.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6268 Poste 3672

Répondant - Ressources informationnelles

Nom du répondant Sophie Morin Fonction Analyste

Courriel sophie.morin@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6266 Poste 4218

Répondant - Ressources financières

Nom du répondant Gabrielle Rae-Tremblay Fonction Analyste

Courriel Gabrielle.Rae-Tremblay@mern-mffp.gouv.qc.ca

Téléphone 418 627-6288 Poste 3831

C. Grand total des resssources informationnelles

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de 

biens
Frais

connexes Provision Déduction Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts Coûts Coûts

Encadrement 2017-2018 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

2018-2019 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

2019-2020 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 0,0 0,0 476,6

Continuité 2017-2018 0,0 0,0 1 076,3 1 581,0 1 893,4 20,8 2 529,9 0,0 0,0 0,0 5 499,6

2018-2019 0,0 0,0 1 076,3 1 581,0 1 893,4 20,8 2 121,9 0,0 0,0 0,0 5 091,6

2019-2020 0,0 0,0 1 076,3 1 523,0 1 893,4 20,8 1 273,9 0,0 0,0 0,0 4 243,6

Projets 2017-2018 0,0 0,0 10,8 21,0 371,0 3,6 0,0 0,0 1 834,4 0,0 2 216,2

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 712,5 0,0 5 712,5

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 672,5 0,0 5 672,5

TOTAUX 2017-2018 0,0 0,0 1 155,3 1 734,0 2 646,1 29,2 2 529,9 26,7 1 834,4 0,0 8 192,4

2018-2019 0,0 0,0 1 144,5 1 713,0 2 275,1 25,6 2 121,9 26,7 5 712,5 0,0 11 280,7

2019-2020 0,0 0,0 1 144,5 1 655,0 2 275,1 25,6 1 273,9 26,7 5 672,5 0,0 10 392,7

Grand total 0,0 0,0 3 444,3 5 102,0 7 196,3 80,4 5 925,7 80,1 13 219,4 0,0 29 865,8

Explication des provisions et 
déductions




Des sommes sont provisionnées pour les projets d'analyses qui débuteront au cours de l'année 16-
17 et qui seront en réalisation pour les années futures, tel que : 
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D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Financement
a) Financement des dépenses capitalisables

Gouvernement du Québec
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Revenus autonomes 0,0 0,0 0,0

Transfert du gouvernement du Québec 3 799,7 6 888,0 6 000,0

Régime d'emprunt 0,0 0,0 0,0

Sous total - Gouvernement du Québec 3 799,7 6 888,0 6 000,0

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 0,0 0,0 0,0

Précisez

Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 0,0 0,0 0,0

Sous-total - Dépenses capitalisables 3 799,7 6 888,0 6 000,0

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 381,8 0,0 0,0

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 1 834,4 5 712,5 5 672,5

Dépenses capitalisables liées à des activités 1 583,5 1 175,5 327,5
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b) Financement des dépenses non capitalisables 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Sous-total - Dépenses non capitalisables 4 392,7 4 392,7 4 392,7

Dépenses non capitalisables liées à des projets 0,0 0,0 0,0

Dépenses non capitalisables liées à des activités 4 392,7 4 392,7 4 392,7

Total du financement (a+b) 8 192,4 11 280,7 10 392,7

Dépenses figurant aux résultats
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Dépenses non capitalisables 4 392,7 4 392,7 4 392,7

Dépenses d'amortissement 3 517,9 2 608,9 2 067,4

Total des dépenses figurant aux résultats 7 910,6 7 001,6 6 460,1

E. Activités d'encadrement

Encadrement Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 476,6

2018-2019 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 476,6

2019-2020 0,0 0,0 68,2 132,0 381,7 4,8 0,0 26,7 476,6

Commentaires 


F. Activités de continuité

Continuité

Gestion
Années

Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Architecture Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 23,5 47,0 30,2 0,4 0,0 0,0 53,7

2018-2019 0,0 0,0 23,5 47,0 30,2 0,4 0,0 0,0 53,7

2019-2020 0,0 0,0 23,5 47,0 30,2 0,4 0,0 0,0 53,7

Pilotage

2017-2018 0,0 0,0 0,0 58,0 360,8 4,0 0,0 0,0 360,8

2018-2019 0,0 0,0 0,0 58,0 360,8 4,0 0,0 0,0 360,8

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 360,8 4,0 0,0 0,0 360,8

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Applicatif
Entretien et exploitation Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 695,2 1 232,0 1 240,2 13,3 0,0 0,0 1 935,4

2018-2019 0,0 0,0 695,2 1 232,0 1 240,2 13,3 0,0 0,0 1 935,4

2019-2020 0,0 0,0 695,2 1 232,0 1 240,2 13,3 0,0 0,0 1 935,4

Amélioration

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Support au développement

2017-2018 0,0 0,0 15,0 0,0 130,6 1,6 0,0 0,0 145,6

2018-2019 0,0 0,0 15,0 0,0 130,6 1,6 0,0 0,0 145,6

2019-2020 0,0 0,0 15,0 0,0 130,6 1,6 0,0 0,0 145,6

Années
Services
internes

Services
externes

Rémunération
du personnel

Acquisition et
location de biens

Frais
connexes Total

Infrastructure
Infrastructure bureautique Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 11,9 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9

2018-2019 0,0 0,0 11,9 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9

2019-2020 0,0 0,0 11,9 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9

Gestion des bases de données

2017-2018 0,0 0,0 100,9 194,0 70,6 0,8 0,0 0,0 171,5

2018-2019 0,0 0,0 100,9 194,0 70,6 0,8 0,0 0,0 171,5

2019-2020 0,0 0,0 100,9 194,0 70,6 0,8 0,0 0,0 171,5

Infrastructure technologique

2017-2018 0,0 0,0 229,8 27,0 61,0 0,7 1 233,9 0,0 1 524,7

2018-2019 0,0 0,0 229,8 27,0 61,0 0,7 1 233,9 0,0 1 524,7

2019-2020 0,0 0,0 229,8 27,0 61,0 0,7 1 233,9 0,0 1 524,7

Sécurité

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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OK Actions

Télécommunication et téléphonie

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 296,0 0,0 1 296,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 888,0 0,0 888,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0

Commentaires 


G. Dépenses auprès des fournisseurs

Services
internes

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux

Coûts Coûts Coûts Coûts

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2018-2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaux 0,0 0,0 0,0 0,0

Veuillez identifier les fournisseurs
de services internes auxquels
des montants ont été inscrits
dans la colonne 'autres'




Aucune dépense de planifiée auprès de fournisseurs de services internes.
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H. Commentaires

Commentaires





Commentaires SCT





2016-08-08 - DQDSDI : Conformité effectuée

42 de 1000
I. Liste des projets

Total != 0 

Année 

Année : 2017-2018

Nom
du projet

Situation
du projet

Phase
Services

internes ($)
Services

externes ($)
Rémunération

($)
Acquisition 

et location de biens
Frais

connexes
Total

Éléments
capitalisables

Intégration de 
la donnée 
NAIPF dans 
le processus 
de calcul de 
possibilités 
forestières 
(CPF)

Réalisation 
du projet (En 
cours)

En cours 
d'autorisation

0,0 4,6 146,6 0,0 0,0 151,2 151,2

Site Internet 
du nouveau 
MFFP

Réalisation 
du projet (En 
cours)

Réalisation 0,0 6,2 224,4 0,0 0,0 230,6 230,6

0,0 10,8 371,0 0,0 0,0 381,8 381,8

1 - 2 
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