Plan d’action révisé le 29 mai 2009

Etapes précédant I'émission des permis de culture d

‘érabliere

relatifs aux projets de démarrage prévus pour les saisons 2010 ou 2011
sur les terres du domaine de I'Etat (publiques)

Activité Qui Echéance Suivi
1. Répartition provinciale du quota’ alloué- DSOFFR | 30 janvier 2009 4 novembre 08
terres publiques (converti en entailles et 16 janvier 09
superficies) correspondant a l'offre du
MRNF
2. Dénombrement et localisation des DR 30 novembre 2008 ok
superficies et des entailles potentielles®
3. Consultation (information)le cas échéant, DR Décembre 2008 ok
des BCAAF visés, les représentants des
territoires fauniques structurés, des
secteurs infernes du MRNF et des
autochtones
ok
4. Détermination du format et contenu de DSOFF | Fin novembre 2008
I'avis public
ok
5. Détermination des critéres de sélection DR 15 décembre 2008
6. Validation des critéres de sélection DSOFF | Fin janvier 2009 ok
(objectif de cohérence)
7. Préparation de l'avis public DSOFF | Fin mars 2009 ok
8. Publication de l'avis public (annonce DR Avril 2009 ok
provinciale)
9. Réception et analyse préliminaire des DR Fin juin 2009 ok
demandes
10. Révision de la répartition provinciale DSOFF | Juillet 2009 ok
selon l'offre et les demandes
11. Information a la FPAQ de la situation et DSOFF | Juillet 2009 ok
validation du statut pour le démarrage
ok
12. Analyse détaillée des demandes déposées DR Eté 2009
Non requis
13. Tirage au sort, le cas échéant DR 15 aoiit 2009
14. Transmission aux producteurs des ok
lettres d'intention sur I'émission du DR Fin aolit 2009
permis conditionnelle aux exigences
(entente signée, quota..)
15. Transmission a la DSOFF de la liste des DR Fin aolit 2009 ok

producteurs retenus
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Activité Qui Echéance Suivi

16. Transmission d la FPAQ de la liste des DSOFF | Fin aolit 2009 ok
producteurs retenus

17. Réception des demandes de quota des FPAQ | 15 septembre 2009 ok
producteurs
18. Emission des permis conditionnelle a DR Janvier 2011

I'obtention du quota

! Correspondant approximativement a 355 000 entailles ou 1 800 ha.

2 Déterminées de fagon réaliste en tenant compte du potentiel forestier, de la période du jardinage a faire, de la faisabilité des projets(incluant
I'accessibilité) et des demandes antérieures.
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