
DSOFF 2009/05/29 

Plan d’action révisé le 29 mai 2009 
Étapes précédant l’émission des permis de culture d ’érablière 

relatifs aux projets de démarrage  prévus pour les saisons 2010 ou 2011 
sur les terres du domaine de l’État (publiques) 

 
 

Activité Qui Échéance Suivi 
 

1. Répartition provinciale du quota1 alloué-
terres publiques (converti en entailles et 
superficies) correspondant à l’offre du 
MRNF 

 
DSOFFR  

 
30 janvier 2009 

 
4 novembre 08 
16 janvier 09 

 
2. Dénombrement et localisation des 

superficies et des entailles potentielles2  

 
DR 

 
30 novembre 2008 

 
ok 

3. Consultation (information)le cas échéant, 
des BCAAF visés, les représentants des 
territoires fauniques structurés, des 
secteurs internes du MRNF et des 
autochtones 

DR Décembre 2008 ok 

 
4. Détermination du format et contenu de 

l’avis public 

 
DSOFF 

 
Fin novembre 2008 

ok 

 
5. Détermination des critères de sélection 

 
DR 

 
15 décembre 2008 

ok 

6. Validation des critères de sélection 
(objectif de cohérence) 

DSOFF  Fin janvier 2009 ok 

7. Préparation de l’avis public DSOFF Fin mars 2009 ok 

8. Publication de l’avis public (annonce 
provinciale) 

DR Avril 2009 ok 

9. Réception et analyse préliminaire des 
demandes 

 

DR Fin juin 2009 ok 

10. Révision de la répartition provinciale 
selon l’offre et les demandes                                                          

DSOFF Juillet 2009 ok 

11. Information à la FPAQ de la situation et 
validation du statut pour le démarrage 

DSOFF Juillet 2009 ok 

 
12. Analyse détaillée des demandes déposées 

 
DR 

 
Été 2009 

ok 

 
13. Tirage au sort, le cas échéant 

 
DR 

 
15 août 2009 

Non requis 

14. Transmission aux producteurs des 
lettres d’intention sur l’émission du 
permis conditionnelle aux exigences 
(entente signée, quota..) 

 
DR 

 
Fin août 2009 

ok 

15. Transmission à la DSOFF de la liste des 
producteurs retenus 

DR Fin août 2009  ok 



DSOFF 2009/05/29 

Activité Qui Échéance Suivi 
16. Transmission à la FPAQ de la liste des 

producteurs retenus 
 

DSOFF Fin août 2009 ok 

17. Réception des demandes de quota des 
producteurs 

FPAQ 15 septembre 2009 ok 

18. Émission des permis conditionnelle à 
l’obtention du quota 

DR Janvier 2011  

 

1 Correspondant approximativement à 355 000 entailles ou 1 800 ha. 
 

2 Déterminées de façon réaliste en tenant compte du potentiel forestier, de la période du jardinage à faire, de la faisabilité des projets(incluant 
l’accessibilité) et des demandes antérieures. 


